

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 4 1 9
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	平川河川公園災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 平井 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 5年 8月17日		
工 事 概 要	別紙のとおり		
工 期	令和 5年 8月 1日 ~ 令和 5年 9月29日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	有限会社金子信華園		
契 約 金 額 (税 込)	3, 3 2 7, 5 0 0 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

変更理由書

1. 公園内の不陸整正について、現地立会の上、測量を行った結果、不要となる箇所が判明したことから対象となる作業面積を減じ、また、5cmで施工可能と判断していた平均補足材厚が、部分的に10cm必要であることが判明したことから補足材厚を変更するものです。

記

変更前		変更後	
不陸整正 (t=5cm)	5000㎡	不陸整正 (合計)	4200㎡
		(t=10cm)	2270㎡
		(t=5cm)	1510㎡
		(t=1cm)	420㎡

2. 公園内への重機等の搬入に際し、支障となる樹木の枝切、進入路周辺の草刈が必要となったため、当該作業を準備工に計上するものです。

記

変更前		変更後	
なし		サクラ支障枝・剪定	1式
		法面草刈	1式

工 事 名 平川河川公園災害復旧工事

工 事 場 所 山口市 平井 地内

契 約 金 額 (変更前) 3,396,800 円
 (変更後) 3,327,500 円

工 期 令和5年8月1日 ~ 令和5年9月29日