

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契約番号	5051000094
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	春日山糸米線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 白石二丁目 外 地内		
工 事 種 別			
変更契約日	令和 5年10月20日		
工 事 概 要	L = 40.9m		
工 期	令和 5年 6月14日 ~ 令和 5年12月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契約の相手方	有限会社フクエ建設		
契約金額 (税込)	14,554,100 円		
変更理由	<p>本工事の施行箇所周辺には家屋が隣接しており、それへの出入りの際、視距が確保できないことなどから、交通誘導員を配置し安全を確保することとしていた。工事着手前に隣接の土地所有者と協議を行ったところ、所有地を工事中の仮駐車場として使用することの承諾が得られ、経済性や施工性を考慮し交通誘導員の配置を一部とりやめる事とし、以下のとおり変更する。</p> <p>交通誘導員 当初 180人 → 変更 141人 (仮駐車場2台分)</p>		