

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 3 0
所 属	こども未来部子育て保健課		
工 事 名	(仮称) 山口市こども家庭センター開設に伴う施設改修機械設備工事		
工 事 場 所	山口市糸米二丁目 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 5年11月 6日		
工 事 概 要	・鉄筋コンクリート造2階建て 延べ床面積1, 205.36㎡ 山口市保健センターの山口市こども家庭センター開設に伴う施設改修機械設備工事		
工 期	令和 5年 8月11日	～	令和 5年11月17日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社サンショウ技建		
契 約 金 額 ( 税 込 )	3, 0 0 6, 3 0 0 円		
変 更 理 由	1 工事着手後に天井内で冷媒配管の経路を確認したところ、一部経路がダクトと交差することが判明したため、冷媒配管のルート変更を行う。 2 既存換気扇の移設を行うこととなっていたが、工事着手後に確認したところ、異音がしており、故障の兆しが確認されたことから換気扇の新設を行う。		