

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 0 8
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	(仮称) 湯田温泉パーク雨水貯留施設設置工事		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉五丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 5年11月13日		
工 事 概 要	雨水貯留槽施設設置 1箇所 プレキャスト集水桝設置 2箇所 鉄筋コンクリート台付管設置 7m		
工 期	令和 5年 8月 4日 ~ 令和 5年11月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社山興企画		
契 約 金 額 (税 込)	12,736,900 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

変更理由書

雨水貯留施設設置のため掘削を行ったところ、掘削土砂にがれきが混在していたことから、廃棄物処分工として以下の内容を追加計上するものです。

(追加計上) 掘削工(分別作業) 330m³
 処分工(Co殻) 9m³

工 事 名 (仮称)湯田温泉パーク雨水貯留施設設置工事

工 事 場 所 山口市湯田温泉五丁目 地内

契 約 金 額 (変更前) 12,606,000 円
 (変更後) 12,736,900 円

工 事 期 間 (変更前) 令和5年8月4日 ~ 令和5年11月30日
 (変更後) — ~ —