

契約内容表

変更回数（1回目）

(金額変更)

・ 工期変更

(内容変更)

| | | | |
|-----------------|---|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和 5年 | 契 約 番 号 | 5 0 5 1 0 0 0 2 2 1 |
| 所 属 | 都市整備部道路河川建設課 | | |
| 工 事 名 | 大歳小学校区放課後児童クラブ新築に伴う造成工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 矢原 地内 | | |
| 工 事 種 別 | | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 5年12月12日 | | |
| 工 事 概 要 | A = 8 8 0 m ² | | |
| 工 期 | 令和 5年 7月20日 ~ 令和 6年 1月31日 | | |
| 入札・契約の方法 | 一般競争 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 五十鈴工業株式会社 | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 2 0 , 7 4 1 , 6 0 0 円 | | |
| 変 更 理 由 | <p>施工箇所に隣接する道路は、学校関係者駐車場の進入路であり、施工中の工事車両の進入路も兼ねることから、重機や資材等の搬入搬出時や施工中の安全を確保する観点から、交通誘導警備員を常時配置する計画としていました。学校側との施工前協議により、施工時間帯における学校関係者の出入りを極力控えていただくなどの協力が得られ、工事車両の出入りが少ない施工時などにおいては交通誘導警備員の配置を見直したため、下記のとおり数量を変更するものです。</p> <p>交通誘導警備員 (当初) 80人 → (変更) 33人</p> | | |