

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契約番号	5051000339
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	11区12区線面坊橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 5年12月 7日		
工 事 概 要	延長 L=42.9m		
工 期	令和 5年 8月23日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	五十鈴工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	37,871,900 円		
変 更 理 由	既設舗装の試掘を行った結果、舗装表面に間隙があることが判明した。橋面の補修を行うにあたり当初計画のモルタル(1:3)では強度が不足することから再度検討を行い、強度を確保することが可能なドーロガード工法を採用することとし、工法の変更を行うものです。 当初 変更 橋面防水工 モルタル(1:3)→樹脂モルタル薄層舗装(ドーロガード工法)		