

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

工期変更

(内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 6 9
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	水の上町2号線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 水の上町 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 1月19日		
工 事 概 要	延長14.7m		
工 期	令和 5年 8月31日 ~ 令和 6年 1月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ワンアップ		
契 約 金 額 ( 税 込 )	12,948,100 円		
変 更 理 由	本工事は、国宝瑠璃光寺五重塔や香山公園に至る市道の拡幅工事であり、工事完了後は交通量が更に増加すると見込まれることから、安全性を確保するため、曲線部等に道路反射鏡を新たに設置するものです。 道路反射鏡の撤去・新設 当初 0か所 → 変更 2か所		