

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 2 3 0
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	折本二丁目折本一丁目線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 折本一丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 1月19日		
工 事 概 要	L = 47.0m		
工 期	令和 5年 7月19日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	平川工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	8,681,200 円		
変 更 理 由	工事期間中施工箇所に隣接する地元住民の車両の出入りを想定していたが、地元関係者の協力が得られ、車両を仮駐車場へ停めてもらえることとなった。このことから施工をスムーズに行うことが可能となり工期が短縮されたため、以下のとおり交通誘導警備員の数量を変更するものです。 交通誘導警備員 (当初) 120人 → (変更) 99人		