

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 2 0 5
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	東山二丁目道場門前二丁目線道路整備工事 (2工区)		
工 事 場 所	山口市 道場門前二丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 2月 1日		
工 事 概 要	施工延長 約L = 110m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式		
工 期	令和 5年 7月20日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	Sプランニング株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	32,268,500 円		
変 更 理 由	沿道住宅及び駐車場への出入り口周辺について、工事期間中の段差解消のため仮舗装が必要となったことから、下記のとおり変更する。 記 変更追加 表層(車道・路肩部)156㎡ 沿道関係者との調整により、工事が円滑に進んだことで作業期間を短縮でき、それに伴い交通誘導警備員の数量について、下記のとおり変更する。 記 変更前201人・日 変更後121人・日		