

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 7 4 1
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第578号普通河川木の浴川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 中尾 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 1月10日		
工 事 概 要	L = 6. 0m		
工 期	令和 5年 11月7日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	今田工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	2, 7 3 3, 5 0 0 円		
変 更 理 由	<p>すりつけ工において、掘削等に伴い既設石積みに影響が出ることが想定されることから、標準的な影響範囲の復旧計画としていた。掘削・床堀の結果、良質な土質であり想定より影響が少なかったことから、その部分のみの復旧を行うこととし、すりつけ面積を下記のとおり変更するものです。</p> <p>すりつけ工 (当初) 5㎡ → (変更) 2㎡</p>		