

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 5 2 4
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	大殿小学校プール附属室増改築工事		
工 事 場 所	山口市 大殿大路 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 2月 1日		
工 事 概 要	・鉄骨造 平家建て 大殿小学校プール附属室増改築工事 延床面積 84.0㎡		
工 期	令和 5年10月 2日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社松井組		
契 約 金 額 (税 込)	36,571,700 円		
変 更 理 由	1. 機械設備工事不調による着工の遅れのため 2. 基礎工事の掘削に着手した際に地中埋設物が確認されたことに伴い計画敷地内の試掘作業を追加するため。 3. 解体工事に着手した際にプールサイド下の空洞 (旧排水経路) が確認されたことに伴い、土壌設置を追加するため。		