

契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 4 7 3
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	茅野神田新矢田線交差点改良工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南三丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 1月30日		
工 事 概 要	L=57.0m		
工 期	令和 5年 9月 25日 ~ 令和 6年 2月 9日		
入札・契約の方法	指名競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社三葉建設		
契 約 金 額 (税 込)	10,909,800 円		
変 更 理 由	<p>工事区間において、下水道工事が計画されており施工区分の調整を行った結果、施工性等を考慮し下水道工事において既設舗装の剥ぎ取りを行うこととした。それに伴い、舗装版破碎積込を下記のとおり変更する。</p> <p>舗装版破碎積込 当初 130㎡ → 変更 9㎡</p> <p>当初は、交通誘導員を配置し歩行者を通行させながら施工を行う予定としていたが、受注者と協議の結果、一部の幅員が狭小区間において、歩行者が安全に通行できる幅員が確保できないことから、本工事を全面通行止めで行うこととした。それに伴い、歩行者を誘導する交通誘導員の配置を取りやめ、交通誘導員数を下記のとおり変更する。</p> <p>交通誘導員 当初 125人 → 変更64人</p>		