

契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更

・ 工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 9 3 2																
所 属	都市整備部道路河川建設課																		
工 事 名	令和5年災害補災河第691号準用河川朝田川河川災害復旧工事																		
工 事 場 所	山口市 朝田 地内																		
工 事 種 別																			
変 更 契 約 日	令和 6年 2月 6日																		
工 事 概 要	L = 13.5m																		
工 期	令和 5年11月27日 ~ 令和 6年 3月15日																		
入札・契約の方法	随意契約																		
契 約 の 相 手 方	今田工業株式会社																		
契 約 金 額 (税 込)	11,095,700 円																		
変 更 理 由	<p>岩盤について、床掘立会をした際に推定岩盤線よりも深い位置に岩盤があることを確認した。本工事の護岸の基礎部は岩着基礎であり、岩盤より支持を得る必要があることから根入れを深くすることとしたため、以下のとおり数量を変更するものです。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">床掘</td> <td style="padding-left: 20px;">当初 14m³</td> <td style="padding-left: 20px;">→</td> <td style="padding-left: 20px;">変更 22m³</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">埋戻</td> <td style="padding-left: 20px;">当初 4m²</td> <td style="padding-left: 20px;">→</td> <td style="padding-left: 20px;">変更 5m²</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">大型ブロック積</td> <td style="padding-left: 20px;">当初 19m²</td> <td style="padding-left: 20px;">→</td> <td style="padding-left: 20px;">変更 22m²</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">胴込・裏込材 (砕石)</td> <td style="padding-left: 20px;">当初 4m³</td> <td style="padding-left: 20px;">→</td> <td style="padding-left: 20px;">変更 5m³</td> </tr> </table>			床掘	当初 14m ³	→	変更 22m ³	埋戻	当初 4m ²	→	変更 5m ²	大型ブロック積	当初 19m ²	→	変更 22m ²	胴込・裏込材 (砕石)	当初 4m ³	→	変更 5m ³
床掘	当初 14m ³	→	変更 22m ³																
埋戻	当初 4m ²	→	変更 5m ²																
大型ブロック積	当初 19m ²	→	変更 22m ²																
胴込・裏込材 (砕石)	当初 4m ³	→	変更 5m ³																