

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 5 1 7
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	古屋ため池切開工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 2月20日		
工 事 概 要	<p>土木 一式 ベンチフリューム (250) L=4.0m ベンチフリューム (400) L=7.0m 集水樹 N=1基 落差樹 N=1基 工事用道路 L=43m</p> <p>変更内容 表土掘削・埋戻 31.2m³→表土掘削18.1m³ 路体盛土62.0m³→60.8m³ 敷砂利130.9m²→97.0m²</p>		
工 期	～ 令和 6年 3月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社三友工業		
契 約 金 額 (税 込)	3,955,600 円		
変 更 理 由	<p>資材置き場については、工事工程にあわせて段階的に資材の搬入を行ったことで、当初の想定範囲よりも小さくすることが可能となった。 また、仮設道路の設置については、地元関係者との調整に不測の日数を要したため、工期の延長が必要となった。</p>		