

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 7 4 0
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第585号普通河川16区川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 2月27日		
工 事 概 要	L = 6. 0m		
工 期	令和 5年11月 2日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンバコーポレーション		
契 約 金 額 ( 税 込 )	2, 4 5 9, 6 0 0 円		
変 更 理 由	E P側の既設護岸とのすりつけ工において、掘削・床掘の結果、すりつけ区間に隣接する既設護岸背面の土砂が流出しており、護岸崩壊の恐れがあったため、緊急性及び経済性の観点から、すりつけ工を増とし、以下のとおり変更するものです。 すりつけ工 (当初) 3m <sup>2</sup> → (変更) 4m <sup>2</sup>		