

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 1 2 6
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	善福寺地藏通り線道路整備工事 (4工区)		
工 事 場 所	山口市 道場門前一丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 3月15日		
工 事 概 要	施工延長 L=92.4m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式		
工 期	令和 6年 1月24日	～	令和 6年 9月30日
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	土井建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	19,456,800 円		
変 更 理 由	1. 本工事の関連工事 (善福寺地藏通り線道路整備に伴う整地工事) において、 工作物 (事業用地内のブロック塀) を撤去したことから、工事期間中、近隣住民 の生活環境への配慮及び安全確保を図るため、下記のとおり仮囲いを設置する。 仮囲い設置 当初0m → 変更20m 2. 本工事の施工前に関係地権者において実施する支障家屋の解体 (補償工事) に不測の日数を要したため、工事期間を延伸する。		