

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 5 8 9
所 属	交流創造部観光交流課		
工 事 名	重源の郷体験交流公園施設リニューアル整備電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 徳地深谷 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 3月 8日		
工 事 概 要	重源の郷体験交流公園施設リニューアルに伴う改修、新築工事を行う。 ①電灯動力幹線設備工事 ②電灯コンセント設備工事 ③動力設備工事 ④弱電設備工事		
工 期	令和 5年10月19日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社サンデン		
契 約 金 額 (税 込)	28,519,700 円		
変 更 理 由	①工事着手後、請負業者と工事安全計画を協議する中で、作業員の安全性を考慮するために高所作業車の使用が必要となったことから、共通仮設費(積上げ)に新たに項目を追加するため。 ②電灯コンセント設備について、庄屋の照明器具配置計画を協議したところ、天井仕上材との取り合い及び調和に配慮して一部照明器具個数の変更を行った。さらに、消防からの指摘により非常照明及び誘導灯個数の変更を行ったことから、数量を変更するため。		