

# 契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 3 9
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	1 1 区 1 2 区線面坊橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 2 月 2 1 日		
工 事 概 要	延長 L = 4 2 . 9 m		
工 期	令和 5 年 8 月 2 3 日	~	令和 6 年 3 月 1 5 日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	五十鈴工業株式会社		
契約金額 (税込)	3 5 , 9 7 6 , 6 0 0 円		
変 更 理 由	<p>本工事は企業団地が近接した橋梁の補修工事であり、多くの関係車両が通行することから交通誘導警備員を配置しその誘導を行うこととしていた。しかしながら、工事開始後交通規制の周知を図ることができ、誘導する車両が減少した事からその配置人数を大幅に削減することとし、以下のとおり数量を変更するものです。</p> <p style="text-align: center;">変更前                      変更後</p> <p>交通誘導警備員 80人 → 16人</p>		