

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ (工期変更)

・ (内容変更)

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 4 5 7
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	今宿東河原線交差点改良工事		
工 事 場 所	山口市 鑄銭司 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 3 月 1 5 日		
工 事 概 要	L = 4 2 . 0 m		
工 期	令和 5 年 9 月 2 5 日	~	令和 6 年 3 月 2 9 日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	赤瀬石材工業株式会社		
契約金額 (税込)	1 4 , 2 7 4 , 7 0 0 円		
変 更 理 由	<p>交通誘導警備員について、当初施工中の配置計画を2人体制としていたが、交通の支障のない拡幅部を施工する際は、現道の通行に支障がなく1人体制で安全に誘導できたため、以下のとおり変更するものです。</p> <p style="text-align: center;">変更前 変更後</p> <p>交通誘導警備員B 98人 → 75人</p> <p>本工事の支障となる電柱の移転に、不測の日数を要したことから、下記のとおり工期の変更をするものです。</p> <p>変更前 令和5年9月25日~令和6年3月15日</p> <p>変更後 令和5年9月25日~令和6年3月29日</p>		