

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ (工期変更)

・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 8 6 8
所 属	小郡総合支所土木課		
工 事 名	鍛冶畑線落石対策工事		
工 事 場 所	山口市 小郡上郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 3月14日		
工 事 概 要	法面整形工 = 1, 700 m <sup>2</sup> モルタル吹付工 (厚 7cm) = 1, 457 m <sup>2</sup> モルタル吹付工 (厚 10cm) = 247 m <sup>2</sup>		
工 期	令和 5年11月30日 ~ 令和 7年 1月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	サン・ロード株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	47, 793, 900 円		
変 更 理 由	現地掘削の結果、当初想定していた土質と異なっていることが判明したため、法面整形工の土質を変更するものです。  また、土質の変更に伴い、法面整形工等に不測の日数を要したため、工事期間を変更するものです。		