

# 契約内容表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 6 0 6
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	矢足新山口駅線道路整備工事（13工区）		
工 事 場 所	山口市 小郡明治一丁目 外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 4月16日		
工 事 概 要	施工延長 L=127m 道路土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 A=884㎡ 排水構造物工 L=168m 縁石工 L=200m 区画線工 一式		
工 期	令和 5年10月18日 ~ 令和 6年 4月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社エスケイテクノ		
契 約 金 額（税込）	23,784,200 円		
変 更 理 由	<p>1. 当初設計では工事箇所を通行する車両を誘導するため、車道に交通誘導員を配置することとしていたが、沿道からの車両の出入りや歩行者の通行量が多く、これらを誘導するため、歩道にも交通誘導員の配置が必要となったことから、下記のとおり変更するものです。</p> <p>・ 交通誘導警備員B（当初）84人・日→（変更）97人・日</p> <p>2. 交通への影響が大きい舗装工事については、関係機関（バス会社、道路管理者、警察）との協議により、夜間施工となったため、下記のとおり交通誘導警備員を追加計上するものです。</p> <p>・ 交通誘導警備員B（夜間）（当初）0人・日→（変更）10人・日</p>		