

契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 2 0 4
所 属	都市整備部道路河川建設課		
工 事 名	免地東本郷線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 3 月 1 9 日		
工 事 概 要	L = 1 0 3 . 4 m		
工 期	令和 5 年 7 月 1 9 日 ~ 令和 6 年 3 月 2 9 日		
入札・契約の方法	指名競争		
契 約 の 相 手 方	糸野工務店株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	3 7 , 8 4 7 , 7 0 0 円		
変 更 理 由	<p>1. 当初市道免地東本郷線の道路改良工事を行うにあたり、工事箇所を通行止めし隣接自治会に接続する山腹を通る市道へ迂回する予定であったが、大雨時においても安全に通行できるよう工事区間内に仮設道路を設置することとしたため、以下のとおり変更する。</p> <p style="margin-left: 20px;">変更前 工事用道路工 L = 0 . 0 m</p> <p style="margin-left: 20px;">変更後 工事用道路工 L = 1 2 9 . 0 m</p> <p>2. アスファルト舗装工において、接続する既設市道の舗装状態および残地される既設市道の雨水排水処理を考慮してすり付け範囲を精査した結果、以下のとおり変更する。</p> <p style="margin-left: 20px;">変更前 アスファルト舗装工 A = 6 3 0 . 0 m²</p> <p style="margin-left: 20px;">変更後 アスファルト舗装工 A = 6 5 7 . 0 m²</p> <p>3. 石・ブロック積(張)工において、河川護岸新設のため護岸を掘削した際、当初の推定岩盤線と異なった深度で岩盤が露出したため、以下のとおり変更する。</p> <p style="margin-left: 20px;">変更前 コンクリートブロック積工(練積) A = 4 6 . 0 m²</p> <p style="margin-left: 20px;">変更後 コンクリートブロック積工(練積) A = 5 6 . 0 m²</p>		