

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 0 8 6
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	嘉川小学校区放課後児童クラブ造成工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年10月 8日		
工 事 概 要	A = 1, 8 5 3 m ²		
工 期	令和 6年 2月14日 ~ 令和 7年 3月14日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	五十鈴工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	6 0, 3 1 4, 1 0 0 円		
変 更 理 由	<p>出入口引戸基礎工について、当初はコンクリート基礎であったため、本工事で計上していたが、建築課やこども未来課など関係部署と協議の結果、出入口の引戸レールの仕様が変更となり、建築工事で計上することとしたことから、下記のとおり変更するもの。</p> <p>出入口引戸基礎コンクリート (変更前) L = 1 0 . 5 m → (変更後) L = 0 . 0 m コンクリート (変更前) V = 4 . 0 m³ → (変更後) V = 0 . 0 m³ 型枠 (変更前) A = 8 . 0 m² → (変更後) A = 0 . 0 m² 基礎碎石 (変更前) A = 1 3 . 0 m² → (変更後) A = 0 . 0 m²</p>		