

契約内容表

変更回数 (2回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 0 5 8
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第588号普通河川本郷川(1)河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 5月17日		
工 事 概 要	L = 8.6 m		
工 期	令和 5年12月13日 ~ 令和 6年 5月31日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	糸野工務店株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	5,926,800 円		
変 更 理 由	<p>1. 仮設工について、現場間の調整により、当現場の近隣で行っていた道路改良工事の工事用道路用の土を流用することが可能となったため、下記の通り変更する。</p> <p>購入土 (変更前) 126.6m³ → (変更後) 31.5m³</p> <p>2. 法覆護岸工について、掘削した結果、当初想定していたよりも、浅い位置に岩が存在することが判明したため、下記の通り変更する。</p> <p>大型ブロック積 (変更前) 27.1m² → (変更後) 19.0m²</p>		