

契約内容表

変更回数 (2回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 8 5 0
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第590号普通河川沓内川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 鑄銭司 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 6月10日		
工 事 概 要	L = 3. 5 m		
工 期	令和 5年11月16日 ~ 令和 6年 6月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	赤瀬石材工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	3, 9 2 2, 6 0 0 円		
変 更 理 由	B. P. 側のすり付け工について、既設護岸の状態が良く、取り壊しや掘削に伴う既設護岸への影響が少なかったため、以下のとおり変更する。 すり付け (当初) 1. 9 m ² → (変更) 0. 9 m ²		