

# 契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 9 8 1
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第689号準用河川西の浴川(1)河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 中尾 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 5月14日		
工 事 概 要	L = 15.0m		
工 期	令和 5年12月 5日 ~ 令和 6年 5月31日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	今田工業株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	13,435,400 円		
変 更 理 由	<p>当該工事は災害により被災した河川の護岸を復旧する工事で、当初上下流におけるすりつけ(石積)を想定の掘削影響範囲において行う事としていたが、上下流にある既設石積が比較的安定しており想定よりも掘削影響範囲が減少したことから、以下のとおり変更するもの。</p> <p>石積 → (当初) 17m<sup>2</sup> → (変更) 7m<sup>2</sup></p> <p>河川横断部の仮設道路については、当初設計では、河床部にある大型の転石を撤去したうえで大型土のう設置する計画としていたが、転石が安定していたことから、転石を利用し仮設道路を設置する計画に変更することとした。こうしたことから、以下のとおり大型土のう数量を変更するもの。</p> <p>大型土のう (当初) 73袋 → (変更) 32袋          購入土 (当初) 60m<sup>2</sup> → (変更) 26m<sup>2</sup></p>		