

契約内容表

変更回数 (2回目)

金額変更

工期變更

内容変更)

年 度	令和 ５ 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 7 7 3
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和５年災害補災河第６９８号普通河川古ヶ浴川（１）河川災害復旧工事外１件		
工 事 場 所	山口市 仁保下郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 ６ 年 ５ 月 ２ ４ 日		
工 事 概 要	・補災河第６９８号普通河川古ヶ浴川（１）河川災害復旧工事 L＝２５．０m ・補災河第５９５号普通河川古ヶ浴川（２）河川災害復旧工事 L＝４．５m		
工 期	令和 ５ 年 １ １ 月 １ ６ 日 ～ 令和 ６ 年 ５ 月 ３ １ 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社開成		
契約金額（税込）	１１，９５９，２００ 円		
変 更 理 由	普通河川古ヶ浴川（１） 右岸側B．Pについて、小口止めコンクリートを設置する計画としていたが、掘削の結果、土質が砂質土であり、掘削の影響により隣接する護岸が崩壊したことから、他工事にてその復旧を行うこととした。当該箇所には護岸の浸食を防護する小口止めコンクリートの設置を予定していたが、連続して護岸を設置することから、小口止めコンクリートを取り止め、以下のとおり数量を変更するもの。 現場打小口止コンクリート （当初） ５㎡ → （変更） ３㎡ 普通河川古ヶ浴川（２） 大型ブロックと既設護岸との馴染みを良くするため、掘削の影響範囲の復旧をブロック積みにて行い、すり付け工として計上していたが、掘削の結果、既設護岸が堅牢で自立しており、当初計画していた範囲まで影響が及ばなかったため、その部分の施工を取り止め、以下のとおり数量を変更する。 すり付け工 （当初） ９㎡ → （変更） ８㎡		