

契約内容表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 2 8 7
所 属	交流創造部湯田温泉パーク整備推進室		
工 事 名	（仮称）湯田温泉パーク新築工事		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉五丁目 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 7月 9日		
工 事 概 要	鉄骨造2階建て 3,320.08㎡の交流棟の新築、 及び鉄筋コンクリート造平家建て、694.04㎡の 温浴棟の新築工事を行う。		
工 期	令和 5年10月6日	～	令和 7年 3月14日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	（仮称）湯田温泉パーク新築工事 鴻城土建工業・西谷工務店・大和建设特定建設工事共同企業体		
契 約 金 額（税込）	2,616,469,900 円		
変 更 理 由	社会情勢の影響により、主要部材である鋼材の納期に不測の日数を要したことから、工期及び工期延伸に伴う共通費の増額による金額の変更を行うもの。		