

契 約 内 容 表

変更回数（3回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 9 2 8
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	糸米羽坂 1 号線道路整備工事（2 工区）		
工 事 場 所	山口市 中央四丁目外 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 1 1 月 1 5 日		
工 事 概 要	施工延長 L = 5 6 . 5 m 道路土工 1 式 排水構造物工 1 式 構造物撤去工 1 式 舗装工 1 式 縁石工 1 式		
工 期	令和 5 年 1 2 月 1 2 日 ～ 令和 6 年 1 1 月 2 9 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	有限会社ジェイ・ロード		
契約金額（税込）	3 3 , 1 1 8 , 8 0 0 円		
変 更 理 由	・ 構造物撤去工について、既設舗装版の厚さを 5 c m と想定していたが、実際は約 1 5 c m であったため下記のとおり変更するものです。 記 般運搬 （変更前） 3 0 m³ → （変更後） 7 1 m³ 処分費 （変更前） 3 0 m³ → （変更後） 7 1 m³ ・ 交通誘導警備員について、沿道店舗及び家屋への出入りが想定よりも多く、人員を追加配置しての交通誘導が必要であるため、以下のとおり変更するものです。 記 交通誘導警備員 B （変更前） 2 0 5 人・日 → （変更後） 2 6 5 人・日		