

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 1 3 1
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第7 1 1号普通河川中畑川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 小郡上郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 6 月 7 日		
工 事 概 要	L = 7 . 0 m		
工 期	令和 5 年 1 2 月 1 9 日 ~ 令和 6 年 6 月 2 8 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	長嶋工業有限会社		
契約金額（税込）	7, 5 6 2, 5 0 0 円		
変 更 理 由	大型ブロック基礎工について、当初、岩着基礎L = 4 . 7 m、土砂基礎L = 1 . 7 mとする計画としていたが、推定された岩盤が床掘、掘削をした結果、0 . 3 m存在しないため、下記のとおり変更する。 岩着基礎 変更前 4 . 7 m→変更後 4 . 4 m 土砂基礎 変更前 1 . 7 m→変更後 2 . 0 m		