

契約内容表

変更回数 (3回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 1 2 6
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	善福寺地藏通り線道路整備工事 (4工区)		
工 事 場 所	山口市 道場門前一丁目 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 1月23日		
工 事 概 要	施工延長 L = 92.4m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式		
工 期	令和 6年 1月24日 ~ 令和 7年 2月28日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	土井建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	18,902,400 円		
変 更 理 由	交通管理工について、当初、交通誘導警備員を2人体制で配置し交通規制を行うこととしていたが、車両や歩行者等の通行量が想定よりも少なかったことから、保安施設を追加設置することにより安全を確保しつつ配置人員の減員が可能となったため、下記のとおり変更する。 交通誘導警備員B 当初102人・日 → 変更83人・日		