

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 2 8 7
所 属	交流創造部湯田温泉パーク整備推進室		
工 事 名	（仮称）湯田温泉パーク新築工事		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉五丁目 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 月 2 8 日		
工 事 概 要	鉄骨造2階建て 3,320.08㎡の交流棟の新築、 及び鉄筋コンクリート造平家建て、694.04㎡の 温浴棟の新築工事を行う。		
工 期	令和 5 年 1 0 月 6 日 ～ 令和 7 年 4 月 2 5 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	（仮称）湯田温泉パーク新築工事 鴻城土建工業・西谷工務店・大和建設特定建設工事共同企業体		
契約金額（税込）	2,616,469,900 円		
変 更 理 由	鋼材需要の増加により、主要部材である鋼材の納期に不測の日数を要したことから、工期の変更を行うもの。		