

契 約 内 容 表

変更回数 (1 回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 0 8 5
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第 9 工区・起単第 4 - 9 工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市大内矢田南七丁目外 1 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 月 2 2 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 6 年 7 月 2 6 日 ~ 令和 7 年 2 月 1 4 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	赤瀬石材工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	1 7 , 2 2 6 , 0 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を増とする。		