

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

|             |                                                                                                                                                                  |         |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度         | 令和 6 年                                                                                                                                                           | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 0 0 0 0 2 9 |
| 所 属         | こども未来部こども未来課                                                                                                                                                     |         |                     |
| 工 事 名       | 阿知須小学校区放課後児童クラブ新築機械設備工事                                                                                                                                          |         |                     |
| 工 事 場 所     | 山口市 阿知須 地内                                                                                                                                                       |         |                     |
| 工 事 種 別     | 管工事                                                                                                                                                              |         |                     |
| 変 更 契 約 日   | 令和 7 年 2 月 4 日                                                                                                                                                   |         |                     |
| 工 事 概 要     | ・ 木造2階建て 阿知須小学校区放課後児童クラブ新築機械設備工事<br>延床面積 497.03㎡                                                                                                                 |         |                     |
| 工 期         | 令和 6 年 5 月 3 1 日 ～ 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                                                                              |         |                     |
| 入札・契約の方法    | 一般競争                                                                                                                                                             |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方 | 株式会社白上水道                                                                                                                                                         |         |                     |
| 契約金額（税込）    | 31,247,700 円                                                                                                                                                     |         |                     |
| 変 更 理 由     | 1. 土工事について、掘削を行ったところ、レンガ及びコンクリート殻等の地下埋設物が確認されたことから、撤去処分工事を追加するため。<br>2. 工事着手後に別途発注を行った外構工事について、舗装勾配方向に変更が生じたことに伴い、雨水枡を追加する必要性が生じたことから、関係者協議の結果、本工事にて工事内容を追加するため。 |         |                     |