

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 4 9
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	折本一丁目下恋路線下恋路橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 宮野下 外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 2 6 日		
工 事 概 要	塗装工 3 7 0 m ²		
工 期	令和 6 年 9 月 1 9 日 ~ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社ジェイ・ロード		
契約金額（税込）	3 5 , 6 7 0 , 8 0 0 円		
変 更 理 由	請負業者より山口市土木系工事における「週休2日工事（現場閉所型・月単位）」の計画書の提出があり、施工期間における週休2日工事が実施されたことが「計画・実施工程表」より確認できたため、週休補正区分の適用により増額するものです。 週休補正区分 補正なし → 週休2日現場閉所型・月単位		