

契約内容表

変更回数（1回目）

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 7 1 1
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	大殿周辺地区道路整備工事		
工 事 場 所	山口市 下堅小路 地内		
工 事 種 別	舗装工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 3月 4日		
工 事 概 要	道路土工 一式 排水構造物工 蓋版設置 96枚 構造物撤去工 一式 舗装工 表層工 A=350㎡ インターロッキングブロック工 A=11㎡		
工 期	令和 6年11月22日 ~ 令和 7年 3月17日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	11,695,200 円		
変 更 理 由	・ 週休2日工事に取り組み、その達成を確認したことから、週休2日工事（現場閉所型・通期）による補正を適用し増とするもの。 ・ 交通誘導員について、想定よりも交通量が少なく、配置人数の見直しを行ったことから、以下のとおり減とするもの。 交通誘導員B（当初）30人 →（変更）18人		