

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 0 5 2
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第593号普通河川刎田川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 陶 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 2 5 日		
工 事 概 要	L = 6 . 2 m		
工 期	令和 5 年 1 2 月 2 2 日 ~ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	長嶋工業有限会社		
契約金額（税込）	9 , 2 8 7 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	当該工事の残土処理工について、検畑残土処分場への指定処分としていたが、山口市環境部から鍛冶畑不燃物処理場の覆土として建設発生土の流用に関する協力依頼があり、発生する建設発生土の有効利用を図ることとしたため、下記のとおり変更するもの。 変更前 残土運搬距離 3 5 . 0 K m 以下、残土処分費 9 9 2 円／m³ 変更後 残土運搬距離 1 2 . 0 K m 以下、残土処分費 0 円／m³		