

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 3 7
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	中央二丁目湯田温泉四丁目線道路整備工事（錦川通り1工区）		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉四丁目 地内		
工 事 種 別	舗装工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 3月10日		
工 事 概 要	道路土工 一式 舗装工 A=671m ² 仮設工 一式		
工 期	令和 6年 9月24日 ～ 令和 7年 3月17日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契約金額（税込）	41,643,800 円		
変 更 理 由	1 現地調査の結果、既設側溝内部の破損が確認され、道路排水機能の復旧が必要となることから、下記のとおり側溝の撤去及び復旧を追加するものです。 ・ 構造物とりこわし工 （当初）－ → （変更）3m³ ・ 表層（車道・路肩部）（当初）－ → （変更）46m² ・ 鋼製側溝 （当初）－ → （変更）66m 2 週休2日工事（受注者希望型）の実施を確認したことから、下記のとおり週休補正区分を変更するものです。 ・ 週休補正区分 （当初）補正なし → （変更）4週8休以上		