

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 0 4 4
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第7 1 4号普通河川寺領川（5）河川災害復旧工事外1件		
工 事 場 所	山口市 吉敷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 5 日		
工 事 概 要	・補災河第7 1 4号普通河川寺領川（5）河川災害復旧工事 L = 1 6 . 0 m ・補災道第5 9 8号二級市道赤田1号線道路災害復旧工事 L = 4 . 0 m		
工 期	令和 5 年 1 2 月 2 1 日 ~ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契約金額（税込）	2 1 , 2 1 1 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	寺領川（5）において、当初上下流におけるすりつけ（石積・ブロック積）を想定 の掘削影響範囲において行うこととしていたが、上下流にある既設の護岸が比較的 安定しており、想定よりも既設を活かしながら取壊すことが可能となったことか ら、以下のとおりすり付け工を減工するもの。 すり付け工（練石積）：寺領川（5） 12.0m² → 5.7m² すり付け工（コンクリートブロック積）寺領川（5）：7.9m² → 2.4m² 赤田1号線において、現地の転石を利用することで十分な締切効果が得られること により仮締切を設置する必要がなくなったため、以下のとおり大型土のう設置・撤 去工を減工するもの。 大型土のう設置・撤去工 赤田1号線 5袋 → 0袋		