

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 6 5
所 属	交流創造部スポーツ交流課		
工 事 名	阿知須体育センター屋根・外壁等改修工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 1 0 日		
工 事 概 要	阿知須体育センター（鉄筋コンクリート造 2 階建て延べ床面積 1,461.21㎡）の屋根防水及び外壁改修工事を行う。		
工 期	令和 6 年 1 0 月 9 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	磯部工業株式会社		
契約金額（税込）	63,583,300 円		
変 更 理 由	1. 足場設置後に外壁の詳細調査を行った結果、建物の老朽化でクラックやひび割れ等多数あることが判明したため、外壁及び水切りの補修を追加するため。 2. タラップの移設に伴い、既設の撤去・新設を追加で行う行為が生じたため踏台の撤去・新設を追加するため。 3. 工事着工後に行った内外装の調査の結果、玄関ホール及び2階卓球場で雨漏れによる天井仕上げの劣化が判明し、雨漏れによる天井の落下の恐れがあることから、天井ボードの張替えを追加するため。		