

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 1 0 2 5																
所 属	小郡総合支所土木課																		
工 事 名	梅ノ木川河川浚渫工事																		
工 事 場 所	山口市 陶・鑄銭司 地内																		
工 事 種 別																			
変 更 契 約 日	令和 7年 3月 4日																		
工 事 概 要	掘削 260.0m ³																		
工 期	令和 7年 1月15日	～	令和 7年 3月14日																
入札・契約の方法	随意契約																		
契 約 の 相 手 方	土井建設株式会社																		
契 約 金 額 (税 込)	8,162,000 円																		
変 更 理 由	<p>当初、普通残土の処分地を検畑残土処理場を予定していたが、契約期間中に協定する使用期間が過ぎたため、処分地を変更するものです。 また、土工について、現地事前調査の結果、土砂の堆積状況に差異があったため、下記のとおり掘削土量及び残土処分量を変更するものです。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">処分地 (普通残土)</td> <td style="width: 20%;">検畑残土処理場</td> <td style="width: 10%;">⇒</td> <td style="width: 40%;">山下砂利ストックヤード</td> </tr> <tr> <td>掘削</td> <td>360m³</td> <td>⇒</td> <td>260m³</td> </tr> <tr> <td>普通残土</td> <td>200m³</td> <td>⇒</td> <td>50m³</td> </tr> <tr> <td>草木根混じり残土</td> <td>160m³</td> <td>⇒</td> <td>210m³</td> </tr> </table>			処分地 (普通残土)	検畑残土処理場	⇒	山下砂利ストックヤード	掘削	360m ³	⇒	260m ³	普通残土	200m ³	⇒	50m ³	草木根混じり残土	160m ³	⇒	210m ³
処分地 (普通残土)	検畑残土処理場	⇒	山下砂利ストックヤード																
掘削	360m ³	⇒	260m ³																
普通残土	200m ³	⇒	50m ³																
草木根混じり残土	160m ³	⇒	210m ³																