

契 約 内 容 表

変更回数（2 回目）

金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令 和 0 6 年 度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 1 8 4
所 属	水道整備課		
工 事 名	県道江崎陶線（東津上地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 小郡下郷 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 4 月 1 5 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 6 年 1 0 月 1 5 日 ～ 令和 7 年 4 月 3 0 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社山興企画		
契 約 金 額 (税 込)	6, 5 8 1, 3 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、既設管撤去工を増とする		