

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 3 0 0
所 属	交流創造部湯田温泉パーク整備推進室		
工 事 名	湯田温泉パーク屋外整備工事		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉五丁目 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 4 月 1 5 日		
工 事 概 要	・ 湯田温泉パーク新築に伴う遊具の設置、植栽及びサイン設置等の屋外整備工事を行う。		
工 期	令和 6 年 8 月 1 5 日 ～ 令和 7 年 4 月 2 5 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	鴻城土建工業株式会社		
契約金額（税込）	1 3 3, 3 9 5, 9 0 0 円		
変 更 理 由	1. 工事着手後に行った施設関係者との協議により、屋外サインの表示内容や形状等の仕様を変更する必要が生じたことから、工事内容の変更を行うため。 2. 工事着手後に行った施設関係者との協議により、市道との境界に安全対策を行う必要が生じたことから車止めの設置を行うため。		