

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 7 9 5
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	今宿東四辻線横断歩道橋撤去工事		
工 事 場 所	山口市 鑄銭司 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 4 月 2 5 日		
工 事 概 要	N = 1 箇所		
工 期	令和 6 年 1 2 月 1 6 日 ~ 令和 7 年 4 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社岡部リサイクルセンター		
契約金額（税込）	1 6 , 1 4 2 , 5 0 0 円		
変 更 理 由	舗装工について、現地の舗装状態が悪く、橋脚基礎取壊しに伴い、想定より広い範囲で影響が出たため下記の通り舗装復旧範囲を変更する。 表層（歩道部） 変更前 3 3 m 2 → 変更後 1 2 0 m 2 下層路盤（歩道部） 変更前 3 2 m 2 → 変更後 1 2 0 m 2		