

契 約 内 容 表

変更回数 (2回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 1 0 0 0
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和6年災害補災道第103号二級市道岩杖線道路災害復旧工事外1件		
工 事 場 所	山口市 宮野上 外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 5 月 8 日		
工 事 概 要	・補災道第103号二級市道岩杖線道路災害復旧工事 復旧延長 L=2.2m ・補災道第105号その他市道天花線道路災害復旧工事 復旧延長 L=4.1m		
工 期	令和 7 年 1 月 1 5 日 ~ 令和 7 年 5 月 1 6 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	株式会社宗像建設		
契約金額 (税込)	7,770,400 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

(別紙)

岩杖線

当初、建設発生土の搬出場所として公共残土処理場（指定処分場：桧畑残土処理場）を指定していたが、建設発生土搬出時に処理場の容量が上限に達し、受け入れが停止されたことから、搬出先を民間残土処理場に変更することとし、以下のとおり変更するもの。

処分費単価（1 m³ 当り） （当初） 9 9 2 円 → （変更） 7 0 0 円

天花線

掘削の影響範囲の復旧を練石積にて行い、取付工として計上していたが、掘削の結果、既設護岸が堅牢で自立しており、当初計画していた範囲まで影響が及ばなかったため、その部分の施工を取り止め、以下のとおり数量を変更するもの。

取付工 （当初） 1. 0 m² → （変更） 0. 3 m²