

契約内容表

変更回数 (2回目)

金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 7 5
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和6年災害補災河第100号普通河川岩倉川河川災害復旧工事外1件		
工 事 場 所	山口市 仁保上郷外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 5月19日		
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 補災河第100号普通河川岩倉川河川災害復旧工事 復旧延長 L=3.0m ・ 補災河第89号普通河川古ヶ浴川河川災害復旧工事 復旧延長 L=5.6m 		
工 期	令和 7年 1月 8日 ~ 令和 7年 5月30日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	平川工業株式会社		
契約金額 (税込)	9,677,800 円		
変 更 理 由	<p>当初、建設発生土の搬出場所として公共残土処理場（検畑残土処理場）を指定していたが、現場着手後、処理場の容量が上限に達し、受け入れが停止されたため、建設発生土の有効利用及び環境保全の観点から、搬出先を登録ストックヤード（（株）山下砂利小鯖営業所）に変更することとし、以下のとおり処分費を増額変更するもの。</p> <p>処分費単価（1m³当り） （当初） 992円 → （変更） 3409円</p>		