

# 契約内容表

変更回数 (2回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

|             |   |         |                     |
|-------------|---|---------|---------------------|
| 年 度         | 令和 6年   | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 0 0 0 8 1 2 |
| 所 属         | 都市整備部道路建設課  |         |                     |
| 工 事 名       | 令和6年災害補災河第99号普通河川須川河川災害復旧工事   |         |                     |
| 工 事 場 所     | 山口市 佐山 地内   |         |                     |
| 工 事 種 別     |   |         |                     |
| 変 更 契 約 日   | 令和 7年 5月27日   |         |                     |
| 工 事 概 要     | 工事延長 L = 7.5 m  |         |                     |
| 工 期         | 令和 6年12月20日 ~ 令和 7年 5月30日   |         |                     |
| 入札・契約の方法    | 一般競争  |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方 | 株式会社ワンアップ   |         |                     |
| 契約金額 (税込)   | 8,807,700 円   |         |                     |
| 変 更 理 由     | 1. 当該工事は護岸の復旧工事であり、安全性や他の施設への影響を考慮し河川断面内からの施工を計画していた。しかしながら、工事開始後、掘削に伴い既設護岸部分の土質を確認したところ、強固な土質であり、河川内ではなく河川堤防の上から施工が可能であると判断できたため、経済性や施工性を考慮し河川堤防の上から施工を行うこととし、工事用道路の施工延長を以下のとおり変更する。<br>工事用道路 (変更前) L = 14.1 m → (変更後) L = 0 m |         |                     |