

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 5 3
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	中市西本郷線待避所設置工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 5 月 2 2 日		
工 事 概 要	L = 3 0 m		
工 期	令和 6 年 9 月 2 6 日 ~ 令和 7 年 5 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社共栄建設		
契約金額（税込）	3 1 , 3 0 2 , 7 0 0 円		
変 更 理 由	1. 経費の週休補正区分において、着手前に受注者と協議した上で週休 2 日を達成したことに伴い、以下のとおり補正するもの。 週休補正区分 （当初） 補正なし → （変更） 閉所型・通期 2. 水替え工について、当初、大型土のう及び排水管により、河川の水替えを計画していたが、山側からの湧水が多く本体工事が施工できないためポンプによる排水と併用したことから、以下のとおり変更するもの。 ポンプ設置・撤去（当初） 0 箇所 → （変更） 1 箇所 ポンプ運転（当初） 0 日 → （変更） 5 6 日（2 8 日×2 台）		