

# 契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更)

工期変更

(内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 3 9
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	嘉川小学校区放課後児童クラブ仮駐車場撤去工事		
工 事 場 所	山口市 嘉川 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 6月20日		
工 事 概 要	A = 1, 0 1 4 m <sup>2</sup>		
工 期	令和 7年 1月27日 ~ 令和 7年 6月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ワンアップ		
契 約 金 額 ( 税 込 )	4, 0 0 9, 5 0 0 円		
変 更 理 由	<p>1. 防止柵工について、放課後児童クラブとの協議の結果、児童のより安全を配慮して児童クラブの出入口に転落防止柵を設置することにしたため、下記のとおり変更する。</p> <p>転落防止柵 (変更前) 0. 0m → (変更後) 10. 4m          コンクリート削孔 (変更前) 0孔 → (変更後) 5孔</p> <p>2. 土砂等運搬について、仮設道路撤去時に運搬車両の入替のため一時的に市道内に車両を待機させる計画としていたが、現状の通行量を確認した結果、通行人が多いことから安全に通行させる幅員を確保するため、運搬車両の規格を下記の通り変更する。</p> <p>土砂等運搬          (変更前) 10t 590m<sup>3</sup>、4t 0m<sup>3</sup>          (変更後) 10t 440m<sup>3</sup>、4t 150m<sup>3</sup></p>		