

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 7 1 5
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	湯田温泉パーク造成工事（1工区）		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉五丁目 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 6 月 1 6 日		
工 事 概 要	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 L = 1 6 2 m 表層工 A = 7 6 6 m ²		
工 期	令和 6 年 1 1 月 1 9 日 ~ 令和 7 年 6 月 2 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社開成		
契約金額（税込）	2 3 , 9 6 6 , 8 0 0 円		
変 更 理 由	1 舗装工について、周辺の関連工事の影響により、現況地盤高さが当初設計より高くなっていたため、路面掘削及び残土処分を以下のとおり追加変更するもの。 （変更前） 掘削・残土処分 0 . 0 m³ （変更後） 掘削・残土処分 1 3 6 . 1 m³ 2 残土処分について、当初、検畑残土処理場に搬入することとしていたが、工事期間中に受入が不可能となったことから、大塔興業株式会社に残土を搬入することとしたため、以下のとおり変更するもの。 （変更前） 処分費 9 9 2 円／m³ 運搬距離 1 2 . 3 k m （変更後） 処分費 2 , 5 0 0 円／m³ 運搬距離 2 3 . 3 k m 3 付帯工事の防護柵工について、施設管理者と協議を行い、湯田温泉パークへの誤進入や路上駐車を防止するために車止めを追加施工することとしたため、以下のとおり変更するもの。 （変更前） ステンレスポール 0 本 （変更後） ステンレスポール 1 7 本		